

Datum
2021-11-30

Samhällsbyggnadsförvaltningen
John Andersson, Fastighetsförvaltare
john.andersson@koping.se
0221-252 54

Kommunstyrelsen

Tillgänglighetsanpassning Scheeleskolan omfördelning av investeringsmedel

Sammanfattning

Att tillgänglighetsanpassa delar av Scheeleskolan har blivit dyrare än budgeterat. Detta beror till stor del på de stora kostnadsökningar som har skett på byggmaterial under året. För att finansiera underskottet föreslås att omfördela medel i samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för fastighet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bakgrund

2021-06-21 beviljade KS (§131) medel 3.451.000 kr för att tillgänglighetsanpassa delar av Scheeleskolan. Som underlag till det hade kostnadsberäkningar gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu begärt in skarpa offerter på arbetet och det har visat sig att arbetena har blivit dyrare än vad kostnadsberäkningarna visade.

Konsekvenser ekonomi

Inkomna offerter visar på att de tillgänglighetsåtgärder som föreslås på Scheeleskolan har ökat från 3.451.000 kr till 4.200.000 kr. Detta beror till stor del på de stora kostnadsökningar som har skett på byggmaterial under pandemiåret. Skillnaden på 749.000 kr föreslås finansieras genom att omfördela medel inom samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget från projekt 61001 Investeringar lokalförsörjning.

Förvaltningens ståndpunkt

Då behovet är stort av att få till en skola i Köping som är tillgänglighetsanpassad så ställer sig samhällsbyggnadsförvaltningen positiva till anpassningen trots de ökade kostnaderna.



Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta

att omfördela 749.000 kr inom samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för att finansiera de ökade kostnaderna.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef