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Ärendemening 

Förslag till beslut 
1.  att minska omfattningen av projektet nyckelbergsskolan 
2. Att uppdra åt lokalstrateg att initiera projekt för särskolan 
3. Att dubbelprojektera 

Förslag till beslutsmotivering 
Med anledning av tidsförskjutningar i projektet så föreslås justeringar för att 
minska utfall av eventuellt kommande risker. Dels har vi den pågående överklagan 
av bygglovet för ersättningsmodulerna, dels har vi en eventuell överklagan av 
detaljplanen med anledning av inkomna synpunkter. 

För att möjliggöra att särskolan inte står utan lokaler när bygglovet går ut för deras 
moduler 2032 behöver projekt startas för att tillgodose deras behov. 

Ärendebeskrivning 
1. att minska omfattningen av projektet genom att inte ta med 

särskolan, för att frigöra friyta och minska trafikbelastningen i 
anslutning till skolan. 

Konsekvenser: Särskolan är idag placerad i tillfälliga moduler. 
Modulerna kan vara kvar fram till 2032 efter förlängning av 
byggloven. Därefter behöver de vara inflyttade i permanenta 
lokaler, nya lokaler för särgrundskolan bör samordnas med 
grundskola.. Kostnaderna för modulerna är för 2022, 2,4 Mkr 
per år. 

2. Om särskolan plockas bort från projektet bör ett separat 
projekt(åtgärdsval) startas upp med hög prioritet.  

3. att ”Dubbelprojektera” Dels projekteras skolan utifrån det 
uppdrag vi har, tre våningar, och dels projektera för en skola 
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med mindre volymer. Detta för att tillmötesgå synpunkterna på 
omfattningen av detaljplanen. 

Konsekvenser: Att dubbelprojektera är kostsamt, fördelen är 
att det kan spara både tid och pengar för hela projektet kan då 
anpassas efter rådande förutsättningar och ställas om 
beroende av utfall i detaljplaneprocessen. Bedömd extra 
kostnad för att projektera två spår är 20% 

4.  

Beslutsunderlag 
PM Nyckelbergsskolan. 2022-09-12 

konsekvens ta bort grundsärskolan från Nyckelbergsskolan, Epost 22-09-26 
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