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§ 349 Nyckelbergskolan 
Diarienummer: KS 2018/628 

Beslut 

Arbetsutskottet för egen del: 

• Ärendet återremitteras för att vid nästa sammanträde få en föredragning 

av projekteringskostnaderna.  

  

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att detaljplanen inte är klar och projektet behöver skyndas på 

kan det finnas en tidsvinst att också projektera en byggnad som ryms inom den 

befintliga detaljplanens bestämmelser. 

Därför föreslås att det lämnas utrymme för att parallellprojektera en skola i 

tvåvåningar. 

Det är förenat med kostnader att projektera parallellt. Samtidigt som det kan 

finnas en vinning med att göra så. En tvåvåningsbyggnad kan förberedas för en 

påbyggnad om det tänket är med från början. 

För att ta fram ett förfrågningsunderlag till en totalentreprenad inkom anbud om i 

genomsnitt ca 1 485 000kr, för att parallellprojektera detta kan vi räkna med en 

tilläggsökning om ca 400 000kr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-22 

Sammanställning anbud och kostnadsökning 

Förslag till beslut 

• Att dubbelprojektera Nyckelbergsskolan 2 plans byggnad och 3 plans 

byggnad. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras för att vid nästa sammanträde får en 

föredragning kring beräknad projekteringskostnad. 
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Beslutsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och frågar 

arbetsutskottet om de kan besluta i enlighet med detta. Ordföranden finner att så 

är fallet och att arbetsutskottet beslutar därmed att återremittera ärendet.  

  

Kopia till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


