

2020-09-25

Kommunstyrelsen

Slutredovisning Badhuset renovering, projekt 61581

Projektet påbörjades 2013 och avslutades 2016 det finns ingen beslutad budget till denna.


Kostnadsredovisning

Resultat	Kronor
Total kostnad	757 820
Underskott	-757 820

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna föreliggande slutredovisning av badhuset renovering, projekt 61581, med ett underskott på 757 820 kronor



Gun Törnblad
Samhällsbyggnadschef



Stefan Barklund
Interim fastighetschef