

**Handläggare**

Veronika Jashari  
Förvaltningssekonom  
Ekonomiavdelningen  
Kommunledningsförvaltningen  
veronika.jashari@koping.se

**Mottagare**

Kommunstyrelsen

## Slutredovisning av Staty Kalle Köping

### Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

- att slutredovisningen godkänns.
- att kvarvarande medel om 44 661 kr återförs till stiftelsen Köpingsfonden.
- att 392 814 kr omförs till kommunledningsförvaltningen.

### Ärendebeskrivning

Kultur och fritidsnämnden har den 2024-03-25 tagit beslut om slutredovisning av Kalle köping. Projektet finansierades med hjälp av stiftelsemedel från Köpingsfonden om totalt 785 000 kr för uppförandet av statyn. Projektet blev klar 2022.

Den totala kostnaden för projektet uppgick till 740 338 kronor vilket innebär att mellanskillnaden på 44 661 kr ska återföras till stiftelsen Köpingsfonden. Totalt har 347 524 kronor bokförts rätt på projekt 10134 på kultur- och fritidsnämnden. Övriga kostnader om 392 814 kronor har belastat 2021 års resultat på kommunledningsförvaltningen och inte belastat projektet på grund av felaktig bokföring. Projektet 10134 visar därför idag ett överskott om 437 476 vilket inte överensstämmer med de totala kostnaderna som lagts på projektet. Mot bakgrund av detta bör därför kvarvarande medel om 392 814 kr omföras till kommunledningsförvaltningen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen  
Beslut 2024-03-25 §28 dnr KFN 2024/69  
Tjänsteskrivelse KFN 2024-02-16 dnr KFN 2024/39  
Illustrativa foton  
Beslut KS 2021-11-18, § 188.

Mattias Sjöberg  
Ekonomichef

Veronika Jashari  
Förvaltningsekonom