

**Handläggare**

Monica Brantmark  
Byggprojektsamordnare  
0221-25291  
Monica.brantmark@koping.se

**Mottagare**

Kommunstyrelsen arbetsutskott

## Nyckelbergsskolan

### Förslag till beslut

- Att dubbelprojektera nyckelbergsskolan 2 plans byggnad och 3 plans byggnad

### Ärendebeskrivning

Med anledning av att detaljplanen inte är klar och projektet behöver skyndas på kan det finnas en tidsvinst att också projektera en byggnad som ryms inom den befintliga detaljplanens bestämmelser.

Därför föreslås att det lämnas utrymme för att parallellprojektera en skola i tvåvåningar.

Det är förenat med kostnader att projektera parallellt. Samtidigt som det kan finnas en vinning med att göra så. En tvåvåningsbyggnad kan förberedas för en påbyggnad om det tänket är med från början.

För att ta fram ett förfrågningsunderlag till en totalentreprenad inkom anbud om i genomsnitt ca 1 485 000kr, för att parallellprojektera detta kan vi räkna med en tilläggsökning om ca 400 000kr.

### Beslutsunderlag

Sammanställning kostnader

Gun Törnblad  
Samhällsbyggnadschef

Stefan Barklund  
Interim fastighetschef