

Kommunstyrelsen

**Slutredovisning Oljeledning Sjöhagsvägen,
projekt 65474**

Medel för säkerhetshöjande åtgärder för oljeledning efter Sjöhagsvägen,
300 000 kr, avsattes i 2019 års budgetram.

Kostnadsredovisning

Beslut	Kronor
Budget	300 000
Totalt	300 000

Resultat	Kronor
Total kostnad	192 636
Överskott	107 364

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

**att godkänna föreliggande slutredovisning av oljeledning Sjöhagsvägen,
projekt 65474, med ett överskott på 107 364 kronor**



Gun Törnblad

Samhällsbyggnadschef



Stefan Barklund

Interim fastighetschef