



Stadskansliet
Kari Anttila, 0221-251 13
kari.anttila@koping.se

Datum
2017-05-29

Kristinelundsbadet (Ullvi 6:2), rivning av omklädningsbyggnad

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att uppdra till stadskansliet att påbörja projektering av en nybyggnation av ett badhus och en inomhushall för idrott med placering på Kristinelunds sportfält, i anslutning till befintligt utebad. Kostnaden för projekteringen är beräknad till 28 Mkr.

Projekteringen pågår och förväntas vara slutförd till årsskiftet 2017/2018. En upphandling av byggentreprenaden beräknas kunna ske under januari-februari 2018 och ett politiskt ställningstagande direkt därpå, under våren 2018. Byggnationen kan då tidigast starta under april/maj månad 2018 och i så fall vara färdig till sommaren 2020.

Det nya badhusets och den nya inomhushallens placering kommer delvis att vara på samma yta som befintlig omklädningsbyggnad. Byggnaden måste således rivas innan byggnationen av det nya badhuset och den nya inomhushallen kan komma igång. För att inte riskera att försena en eventuell byggstart är det lämpligt att rivningen genomförs nu under sommaren/hösten, innan vintern.

Stadskansliet har låtit genomföra en rivningsentreprenadupphandling (enligt Lagen om offentlig upphandling). Ett anbud har inkommit. Anbudet är kvalificerat för utvärdering och anbudssumman uppgår till 1 650 kkr, fast pris utan indexreglering.

Stadskansliet har tidigare, under våren 2015, låtit kostnadsberäkna rivningen. Enligt kalkylen då beräknades rivningen komma att kosta 1 620 kkr.

Stadskansliets förslag är att anbudsgivaren antas som entreprenör då anbudssumman inte avviker från den kalkylerade i någon nämnvärd omfattning.

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta den föreslagna anbudsgivaren som entreprenör för rivning av omklädningsbyggnaden på fastigheten Ullvi 6:2 (Kristinelundsbadet)

samt att anvisa 1,7 Mkr för ändamålet

Sara Schelin
kommunchef

Kari Anttila
fastighetsansvarig