



Stadskansliet

Kommunstyrelsen

**Ombyggnation av Småföretagshus 3, projekt 61566**

Kommunfullmäktige anvisade 5 000 tkr i budget för 2010 till ombyggnad/renovering av Glasgatan 20 till lokaler för småföretag och s k groddverksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-20 § 85 att anvisa en budgetförstärkning på 500 tkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv till projektet, så att den totala budgeten för projektets genomförande uppgick till 5 500 000 kr.

**Kostnadsredovisning**

Beslut	Kronor
Budget 2010	5 000 000 kr
Tilläggsanslag, KS 2010-05-20	500 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>5 500 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	5 579 700 kr
Underskott	- 79 700 kr

**Förslag till beslut**

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna föreliggande slutredovisning av ombyggnad/renovering av Glasgatan 20 till lokaler för småföretag och s k groddverksamhet, projekt 61566, med ett underskott på 79 700 kronor.

Sara Schelin  
kommunchef

Kari Anttila  
fastighetsansvarig



Stadskansliet

Kommunstyrelsen

**Utemiljön vid Folkets Park, projekt 61570**

Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-22, § 2, att utdela 1 500 tkr ur stiftelsen Köpingsfonden till åtgärder för utemiljön vid Folkets Park.

**Kostnadsredovisning**

Beslut	Kronor
Utdelning ur Köpingsfonden	1 500 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>1 500 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	1 495 700 kr
Överskott	4 300 kr

**Förslag till beslut**

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna föreliggande slutredovisning av åtgärder för utemiljön vid Folkets Park, projekt 61570, med ett överskott på 4 300 kronor.

Sara Schelin  
kommunchef

Kari Anttila  
fastighetsansvarig

Stadskansliet

Kommunstyrelsen

## Om- och tillbyggnation av Rådhuset, projekt 61571

Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-10 att anvisa 180 tkr till projektering av en om- och tillbyggnation av Köpings Rådhus för att öka tillgängligheten.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-09 § 198, att anvisa 2 850 tkr för en om- och tillbyggnation av Köpings Rådhus.

### Kostnadsredovisning

Beslut	Kronor
Projektering	180 000 kr
Om- och tillbyggnation	2 850 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>3 030 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	3 463 000 kr
Underskott	- 433 000 kr

### Förslag till beslut

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att godkänna föreliggande slutredovisning av om- och tillbyggnation av Köpings Rådhus för att öka tillgängligheten, projekt 61571, med ett underskott på 433 000 kronor.**



Sara Schelin  
kommunchef



Kari Anttila  
fastighetsansvarig



Stadskansliet

Kommunstyrelsen

**Nybyggnation av förskolan Skogsborgen, projekt 61572**

Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-13, § 120, att låta genomföra projektering av en ny förskola motsvarande 8 avdelningar på fastigheten Skogsborg 1:1 samt anslå 4 100 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv för ändamålet.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 § 71, att anvisa 50 600 000 kronor för nybyggnation av en förskola motsvarande 8 avdelningar med finansiering via lån.

**Kostnadsredovisning**

Beslut	Kronor
Projektering	4 100 000 kr
Om- och tillbyggnation	50 600 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>54 700 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	56 055 400 kr
Underskott	- 1 355 400 kr

**Förslag till beslut**

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna föreliggande slutredovisning av nybyggnation av förskolan Skogsborgen, projekt 61572, med ett underskott på 1 355 400 kronor.

Sara Schelin  
kommunchef

Kari Anttila  
fastighetsansvarig



Stadskansliet

Kommunstyrelsen

### Tillbyggnation av förskolan Koltrasten, projekt 61573

Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, § 94, att låta genomföra projektering av en utbyggnad av Koltrastens förskola i Kolsva med två avdelningar inklusive ett mottagningskök samt anvisa 1 300 000 kronor ur årets resultat för ändamålet.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-27, § 6, att anvisa 13 100 000 kronor för tillbyggnation av förskolan Koltrasten i Kolsva med finansiering via lån.

#### Kostnadsredovisning

Beslut	Kronor
Projektering	1 300 000 kr
Tillbyggnation	13 100 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>14 400 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	14 609 800 kr
Underskott	- 209 800 kr

#### Förslag till beslut

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna föreliggande slutredovisning av tillbyggnation av förskolan Koltrasten i Kolsva, projekt 61573, med ett underskott på 209 800 kronor.

Sara Schelin  
kommunchef

Kari Anttila  
fastighetsansvarig



Stadskansliet

Kommunstyrelsen

**Energieffektiviseringspaket nr 3 och nr 4, projekt 61574 och 61578**

**Nr 3:** Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-09, § 201, att låta genomföra de föreslagna energibesparande åtgärderna i kommunens fastigheter samt att anvisa 9,1 Mkr ur årets resultat för ändamålet.

**Nr 4:** Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, § 74, att låta genomföra de föreslagna energibesparande åtgärderna i kommunens fastigheter samt att anvisa 4,1 Mkr ur årets resultat för ändamålet.

**Kostnadsredovisning**

Beslut	Kronor
Energieffektiviseringspaket nr 3, anslag	9 100 000 kr
Energieffektiviseringspaket nr 4, anslag	4 100 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>13 200 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Paket nr 3, total kostnad	10 529 700 kr
Paket nr 4, total kostnad	2 785 600 kr
Underskott totalt paket nr 3 och 4	- 115 300 kr

**Förslag till beslut**

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna föreliggande slutredovisning av energieffektiviseringspaket nr 3, projekt 61574, med ett underskott på 1 429,7 tkr samt energieffektiviseringspaket nr 4, projekt 61578, med ett överskott på 1 314,4 tkr.

Sara Schelin  
kommunchef

Kari Anttila  
fastighetsansvarig

Stadskansliet

Kommunstyrelsen

## Tillgänglighetsanpassning av Karlbergshallen, projekt 61579

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-14, § 39, att låta genomföra tillgänglighetsanpassning, standardhöjning och åtgärder för att öka antalet tillåtna åskådare i Karlbergshallen samt att anslå 1 400 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv för ändamålet.

### Kostnadsredovisning

Beslut	Kronor
Anslag	1 400 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>1 400 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	2 043 000 kr
Underskott	- 643 000 kr

### Förslag till beslut

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna föreliggande slutredovisning av tillgänglighetsanpassning av Karlbergshallen, projekt 61579, med ett underskott på 643 000 kronor.



Sara Schelin  
kommunchef



Kari Anttila  
fastighetsansvarig



Stadskansliet

Kommunstyrelsen

**Förbättring av skolgårdar, projekt 61580**

Kommunfullmäktige anvisade 4 600 tkr i budget för 2013 till förbättringar av skolgårdar, främst vid Nyckelbergsskolan, samt till lekutrustning vid Nyckelbergs- och Elundskolan.

**Kostnadsredovisning**

Beslut	Kronor
Budget 2013	4 600 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>4 600 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	4 378 300 kr
Överskott	221 700 kr

**Förslag till beslut**

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna föreliggande slutredovisning av förbättringar av skolgårdar, projekt 61580, med ett överskott på 221 700 kronor.

Sara Schelin  
kommunchef

Kari Anttila  
fastighetsansvarig





Stadskansliet

Kommunstyrelsen

**Rivning i kv Hake, projekt 61582**

Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-14, § 23, att anslå 1 500 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv för rivningsprojekt på fastigheten Innerstaden 1:47.

**Kostnadsredovisning**

Beslut	Kronor
Anslag	1 500 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>1 500 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	1 443 000 kr
Överskott	57 000 kr

**Förslag till beslut**

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att godkänna föreliggande slutredovisning av rivningar i kv Hake, projekt 61582, med ett överskott på 57 000 kronor.**

  
Sara Schelin  
kommunchef

  
Kari Anttila  
fastighetsansvarig



Stadskansliet

Kommunstyrelsen

**Lokaler för Svenska Bordtennisförbundets kansli,  
projekt 61583**

Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-20 att låta genomföra iordningställande av lokaler för Svenska Bordtennisförbundet samt att anvisa 1 350 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv för ombyggnationen.

**Kostnadsredovisning**

Beslut	Kronor
Ombyggnation, anslag	1 350 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>1 350 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	1 424 400 kr
Underskott	- 74 400 kr

**Förslag till beslut**

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna föreliggande slutredovisning av ombyggnation för Svenska Bordtennisförbundet, projekt 61583, med ett underskott på 74 400 kronor.

Sara Schelin  
kommunchef

Kari Anttila  
fastighetsansvarig



Stadskansliet

Kommunstyrelsen

**Utegym Johannisdal, projekt 61585**

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16, § 125, att utdela 250 000 kronor ur stiftelsen Köpingsfonden till utegym vid Johannisdal.

**Kostnadsredovisning**

Beslut	Kronor
Utdelning ur Köpingsfonden	250 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>250 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	240 700 kr
Överskott	9 300 kr

**Förslag till beslut**

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna föreliggande slutredovisning för utegym vid Johannisdal, projekt 61585, med ett överskott på 9 300 kronor.

Sara Schelin  
kommunchef

Kari Anttila  
fastighetsansvarig



Stadskansliet

Kommunstyrelsen

**Utsiktsplats , gamla vattentornet, projekt 61588**

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16, § 125, att utdela 500 000 kronor ur stiftelsen familjen G A Roséns minne för åtgärder på och omkring gamla vattentornet.

**Kostnadsredovisning**

Beslut	Kronor
Utdelning ur stiftelsen G A Roséns minne	500 000 kr
<b>Totalt:</b>	<b>500 000 kr</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	480 000 kr
Överskott	20 000 kr

**Förslag till beslut**

Stadskansliet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna föreliggande slutredovisning för åtgärder på och omkring gamla vattentornet, projekt 61588, med ett överskott på 20 000 kronor.

Sara Schelin  
kommunchef

Kari Anttila  
fastighetsansvarig