

Elin Granberg, VA-chef
0221-67 06 50
elin.granberg@vme.se

Beskrivning av konsekvenser från kommunens huvudman för den allmänna VA-anläggningen

Västra Mälardalens Energi och Miljö AB är huvudman och har därmed ansvaret att bygga ut VA-anläggningen enligt beslut fattade av kommunfullmäktige.

Sedan beslut för dessa områden fastställdes 2016 har fokus legat på att få nödvändiga tillstånd klara. Eftersom de olika processerna med överprövning av tagna beslut kräver en viss ordning i underlagen så har arbetet pausats varje gång när det överklagats. Det kan röra sig om laga kraftvunna beslut såsom verksamhetsområde eller vattendomen som krävdes för att kunna lägga ledningarna i Mälaren.

Senaste överprövningen var ledningsrättsbeslutet. Granskning följer lagstiftningen och vi har under dessa år dessutom korrigerat verksamhetsområdet att inte innefatta Stora Aspholmen. Underlaget till detta beslut samråddes med Länsstyrelsen och överklagades inte av någon.

Om omtag betyder att vi ska börja om från början så är arbetet med vattendom och ledningsrätt att se som förbrukad. Vi tolkar bara lydelsen omtag som att motionären vill avveckla/upphäva beslut fattat av kommunfullmäktige. Konsekvens av att utesluta/avveckla området från verksamhetsområde innebär att upparbetade kostnader får belasta skattekollektivet. Vattendomen löper ut 2024-03-31 och ledningsrätten 2026-11-18.

Arbetet som pågår nu är sjöledningsentreprenaden samt upphandlingsdokument för landleddning med tillhörande villapumpstationer och stora avloppspumpstationer samt tryckstegringsstationer för dricksvattnet. Kalkylen som den ser ut idag med en känd entreprenör tecknad är cirka 100 miljoner kronor.