

Planpriorlista inför 2022

Anita Iversen, 2021-11-22

Plan	Syfte	Prio	Status just nu	Antagande
Fördjupning av översiktsplan	Revidera översiktsplanen för centralorten	1	Samrådshandling arbetas fram	Q1 2023
Skogsledens förlängning Etapp 2	Nytt bostadsområde	1	Ej påbörjad	Q1 2023
Skoftesta 4:2 m.fl. - Vallby verksamhetsområde	Utbyggnadsområde verksamheter längs E18	1	Startskede/utredningar	Q3 2023
Macksta planprogram	Nytt bostadsområde	1	Samrådshandling arbetas fram	Q2 2022
Del av Köpings Ullvi 6:1 och 6:2 - Krillan	Planläggning för förskola och idrottsändamål	2	Granskning	Q2 2022
Svarvaren 6	Önskar fler användningar än småindustri	2	Granskningshandling arbetas fram	Q2 2022
Del av Sorby 1:6 m.fl. - Munktorp	Nytt bostadsområde, nästa etapp	2	Samråd	Q3 2022
Hogsta 1:13	Planlägga samlad bebyggelse inför avstyckning	2	Samrådshandling arbetas fram	Q4 2022
Skogsborg 1:17 - Marieberg	Utbyggnadsområde handel/verksamheter och bostäder	2	Samrådshandling arbetas fram	Q1 2023
Alf 14 och 18	Samlingslokal och bostäder på obebyggd tomt	3	Startskede/utredningar	Q4 2022
Innerstaden 1:47 m.fl - Hake	Radhus/mindre flerbostadshus invid ån	3	Startskede/utredningar	Q1 2023
Del av Skogsborg 1:1 - Hägern	Förtätning med bostäder längs Östanåsgatan	3	Samrådshandling arbetas fram	Q2 2023
Eventuella detaljplaner	Syfte	Prio	Status just nu	Antagande
prel Fenja 10	Hembla önskar fler användningar	1	Ej påbörjad (planuppdrag finns men bollen ligger hos fastighetsägaren)	
prel Stenyxan - Nyckelbergsskolan	Eventuellt höja från 2 till 3 våningar	1	Ej påbörjad (planuppdrag finns ej)	
prel Manhem 15	Planlägga för en ytterligare våning	2	Ej påbörjad (planuppdrag finns men bollen ligger hos fastighetsägaren)	
prel Del av Försäljaren 2 m.fl.	Eventuell byggnad på fd kraftledningsgatan	2	Startskede/utredningar (avbryts ev. pga utredningsresultat)	
prel Bodil 2	Ny byggnad vid Hotell Scheele	2	Ej påbörjad (planuppdrag finns men markförhandlingar pågår)	
prel Alvesta - Alvik	ÄDP för att tillåta avloppsanläggning	3	Ej påbörjad (planuppdrag finns ej)	
prel Nygård	Planlägga för fler användningar än bostäder	3	Ej påbörjad (väntar på planbeskedsansökan)	
prel Tunadal 9 m.fl.	KBAB trygghetsboende	3	Ej påbörjad (väntar på planbeskedsansökan)	
prel Innerstaden 1:38 - Fylgia	Planbestämmelser enligt intentionen	3	Ej påbörjad (planuppdrag finns ej)	
prel Del av Skogsborg 1:1 (IKW-stugan)	Planlägga som kvartersmark för förnyat arrende	3	Ej påbörjad (planuppdrag finns ej)	
prel centrum	Sätta fler bokstäver än H på planer i centrum	3	Ej påbörjad (planuppdrag finns ej)	

Ljusgröna rader = privat initierade planer

Vita rader = kommunalt initierade planer