

Kommunstyrelsen

## Slutredovisning, Nybyggnation av badhus och idrottshall, projekt 61608

Kommunfullmäktige anvisade 2018-04-23, KF § 28, 371 700 000 kr i budget för genomförande av entreprenaden med finansiering via lån.

### Kostnadsredovisning


Beslut	Kronor
Budget	371 700 000
<b>Totalt</b>	<b>371 700 000</b>

Resultat	Kronor
Total kostnad	369 061 650
<b>Överskott</b>	<b>2 638 350</b>

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna föreliggande slutredovisning av nybyggnation av badhus och idrottshall, projekt 61608 med ett överskott på 2 638 350 kronor

  
Gun Törnblad  
Samhällsbyggnadschef

  
Stefan Barklund  
Interim fastighetschef